



โครงการ “เสริมทักษะ พัฒนา IoT & AI เพื่อเปิดโลกทัศน์เด็กไทยสู่ยุค 5.0”

แผนปฏิบัติงาน

ลำดับขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ปี)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
<p>P</p> <p>วางแผนงาน/ กำหนดวิธีการ (Planning)</p>	<p>1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม อาทิเช่น ปัญหา อุปสรรค แล้วทำการสรุปผลเพื่อดำเนินการจัดโครงการ</p> <p>2. ประชุมร่วมกับโรงเรียนเพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>3. ถอดบทเรียนสู่กระบวนการพัฒนาหลักสูตร</p> <p>4. วิเคราะห์เครื่องมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>5. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานแบบเชิงรุก</p> <p>6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>7. จัดทำเอกสารโครงการเพื่อเสนอคณะฯ</p> <p>8. รอผลการอนุมัติจากคณะฯ</p> <p>9. วางแผนและทำรายละเอียดโครงการ</p> <p>10. จัดทำหนังสือ/เอกสาร พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>11. ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงานอื่นๆทราบ</p> <p>12. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ</p> <p>13. ประสานงานเพื่อยืนยันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดโครงการ</p> <p>14. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การจัดโครงการ</p> <p>15. จัดเตรียมสถานที่สำหรับการถ่ายทอดความรู้/ฝึกทักษะและการอบรม</p>	-	งาน ESR	
<p>D</p> <p>ลงมือปฏิบัติ (Do)</p>	<p>1. จัดประชุมแนวทางร่วมกับโรงเรียนฯ/คณะฯ</p> <p>2. เก็บข้อมูล</p> <p>3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล</p> <p>4. ออกแบบหลักสูตร “IoT & AI เบื้องต้น” ให้ตรงกับความเหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน</p> <p>5. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมพร้อมใช้ในการเรียนการสอน</p> <p>6. ทบทวนบทเรียนจากหลักสูตร/ประเมินประสิทธิภาพการสอน</p> <p>7. จัดเตรียมสถานที่/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อดิจิทัล/คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต/จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม</p>	<p>16 – 23 ส.ค. 2565</p> <p>24 ส.ค. 2565</p>	-	งาน ESR

	8. ติดตั้งและทดลองระบบอิเล็กทรอนิกส์/ โสตทัศนูปกรณ์/คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 9. อบรมถ่ายทอดความรู้เสริมทักษะ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ด้าน IoT & AI)” ให้กับ นักเรียน 10. ส่งมอบ “หลักสูตร” จำนวน 1 เล่ม	25 ส.ค. 2565 26 ส.ค. 2565	2,600.- 6,600.-	
C การตรวจสอบ (Check)	1. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด 2. สํารวจแสดงความคิดเห็นและความพึง พอใจต่อโครงการโดยแบบสอบถาม 3. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการ 4. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและ สรุปความคิดเห็นและความพึงพอใจ โดย แบบสอบถาม	27 ส.ค. - 20 ก.ย. 2565	-	งาน ESR
A ปรับปรุง (Act / Action)	1. ติดตามและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น 2. สรุปแผน PDCA	27 ส.ค. - 20 ก.ย. 2565	-	งาน ESR