



แบบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2566

- ชื่อกิจกรรม/โครงการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการออกแบบและจัดทำเพิ่มสะสมงานเพื่อการศึกษาในอนาคต”
- ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงาน	วัน/เดือน/ปี		การใช้งบประมาณ (บาท)		ร้อยละความสำเร็จ แต่ละขั้นตอน	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ขั้นตอนวางแผนเตรียมการ (P)	1 - 30 ก.ค. 2566	1 - 30 ก.ค. 2566	-	-	100	100
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม อาทิ เช่น ปัญหา อุปสรรค แล้วทำการสรุปผลเพื่อดำเนินการจัดโครงการ						
2. ประชุมร่วมกับโรงเรียนเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน						
3. ถอดบทเรียนสู่กระบวนการพัฒนาหลักสูตร						
4. วิเคราะห์เครื่องมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน						
5. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานแบบเชิงรุก						
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						
7. จัดทำเอกสารโครงการเพื่อเสนอคณะฯ						
8. รวบรวมการอนุมัติจากคณะฯ						
9. วางแผนและทำรายละเอียดโครงการ						
10. จัดทำหนังสือ/เอกสาร พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						
11. ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงานอื่นๆทราบ						
12. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ						
13. ประสานงานเพื่อยืนยันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดโครงการ						
14. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การจัดโครงการ อาทิเช่น ระบบ Online เป็นต้น						

การดำเนินงานตามขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงาน	วัน/เดือน/ปี		การใช้งบประมาณ (บาท)		ร้อยละความสำเร็จ แต่ละขั้นตอน	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
15. จัดเตรียมสถานที่สำหรับการถ่ายทอดความรู้/ฝึกทักษะ และการอบรม						
ขั้นตอนปฏิบัติ/ดำเนินงานตามแผน (D)	1 - 16 ส.ค. 2566	1 - 16 ส.ค. 2566	-	-	100	100
1. จัดประชุมแนวทางร่วมกับโรงเรียนฯ/กรรมการสถานศึกษาฯ/ผู้นำชุมชน และคณะฯ						
2. เก็บข้อมูล						
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล						
4. ออกแบบหลักสูตรเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้ตรงกับความเหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน						
5. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมพร้อมใช้ในการเรียนการสอน						
6. ทบทวนบทเรียนจากหลักสูตร/ประเมินประสิทธิภาพการสอน						
7. เดินทางไปจัดเตรียมสถานที่ ดังนี้ - ติดตั้งและทดสอบระบบ Online ด้วยแอปพลิเคชัน Webex ร่วมกับโรงเรียน - จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ - ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ไอทีที่สมบูรณ์	17 ส.ค. 2566	17 ส.ค. 2566	700	700	100	100
8. จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้เสริมทักษะ เรื่อง “เทคนิคการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ง่ายๆ ให้ง่าย” ให้กับนักเรียน	18 ส.ค. 2566	18 ส.ค. 2566	3,800	3,800	100	100
9. ส่งมอบ “หลักสูตร” จำนวน 1 เล่ม						
ขั้นตอนการตรวจสอบ (C)	19 ส.ค. - 15 ก.ย. 2566	19 ส.ค. - 15 ก.ย. 2566	-	-	100	100
1. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด						
2. สํารวจแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อโครงการโดยแบบสอบถาม						
3. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ						
4. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและสรุปความคิดเห็นและความพึงพอใจ โดยแบบสอบถาม Online						
ขั้นตอนการประเมินผล/ปรับปรุง (A)	19 ส.ค. - 15 ก.ย. 2566	19 ส.ค. - 15 ก.ย. 2566	-	-	100	100
1. ติดตามและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น						
2. สรุปแผน PDCA						

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ (ตามข้อ 12. ในแบบเสนอขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ)

ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPIs)	ค่าเป้าหมาย (Targets)		
		แผน	ผล	หน่วยนับ
<p><b>5.2.1 ผลผลิต (output)</b> หมายถึงผลที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการศึกษาด้วยการสร้างเยาวชนสู่การเป็นวิศวกรน้อย”</p>	<p>1.1) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>1.2) ร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม</p>	<p>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>114.44</p> <p>114.44</p>	
<p><b>5.2.2 ผลลัพธ์ (outcome)</b></p> <p>หมายถึงผลประโยชน์ในระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากผลผลิต</p> <p>1. โรงเรียนฯได้รับหลักสูตรเทคนิคการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไรให้ปัง จำนวน 1 เล่ม</p> <p>2. โรงเรียนฯได้รับการพัฒนารายวิชาแนะแนวให้มีศักยภาพมากขึ้น</p> <p>3. โรงเรียนฯได้รับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทำให้โรงเรียนฯมีศักยภาพด้านการศึกษา</p> <p>4. ผู้ปกครอง/ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและรักในถิ่นฐานบ้านเกิดจึงนำลูกหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น</p> <p>5. ชุมชนได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนที่มีสถาบันการศึกษาคุณภาพและทันสมัย</p> <p>6. โรงเรียนฯได้รับการยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัยเพื่อรองรับรายวิชาแนะแนว</p> <p>7. โรงเรียนฯมีการสร้างฐานการศึกษาที่ดีเพิ่มขึ้น</p> <p>8. บุคลากรคณะฯได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทางด้านบริการวิชาการรับใช้สังคม</p> <p>9. คณะและมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานด้านบริการวิชาการรับใช้สังคมเพิ่มขึ้น</p> <p>10. คณะและมหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนฯ และชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและบริเวณอื่นๆตามความเหมาะสม</p>	<p>1.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>1.2 ประโยชน์ที่โรงเรียน/นักเรียนได้รับ</p> <p>1.3 ประโยชน์ที่บุคลากร/นักศึกษาได้รับ</p> <p>1.4 ประโยชน์ที่คณะได้รับ</p>	<p>ระดับ 3.51</p> <p>1.2.1 ความรู้/ความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน/ชื่อเสียง ระดับ 3.51</p> <p>1.2.2 จำนวนนักเรียนที่เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากกว่าร้อยละ 80</p> <p>1.2.3 หลักสูตรแนะนำ จำนวน 1 เล่ม</p> <p>1.3.1 ความเป็นผู้นำ/การทำงานเป็นทีม/ความมีจิตอาสาสูงกว่าระดับ 3.51</p> <p>1.3.2 เสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านวิศวกรรมมากกว่าระดับ 3.51</p> <p>1.3.3 การสร้างเครือข่าย/การสร้างชื่อเสียง/การเรียนการสอนนอกห้องเรียนโดยใช้ศาสตร์วิศวกรรม / ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม ระดับ 3.51</p> <p>1.4.1 ความเป็นผู้นำ/การทำงานเป็นทีม/การติดต่อสื่อสาร/ความมีจิตอาสา/ความสามัคคีมากกว่าระดับ 3.51</p>	<p>4.75</p> <p>4.80</p> <p>4.28</p> <p>4.55</p>	

ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPIs)	ค่าเป้าหมาย (Targets)		
		แผน	ผล	หน่วยนับ
		1.4.2 ความรู้และทักษะมากกว่าระดับ 3.51 1.4.3 เกิดประสบการณ์ตรงมากกว่าระดับ 3.51 1.4.4 ใช้ความรู้การบูรณาการด้านศาสตร์วิศวกรรมมากกว่า 2 สาขา 1.4.5 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะกับวัดและชุมชนมากกว่าระดับ 3.51 1.4.6 เกิดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนมากกว่าระดับ 3.51 1.4.7 สร้างเครือข่ายในพื้นที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีมากกว่าระดับ 3.51 1.4.8 สร้างชื่อเสียงมากกว่าระดับ 3.51		
	1.5 ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ	1.5.1 ความเป็นผู้นำ/ความมีจิตอาสา/การสร้างเครือข่าย/การสร้างชื่อเสียง/การเรียนการสอนนอกห้องเรียนโดยใช้ศาสตร์วิศวกรรม / ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคมระดับ 3.51	4.45	
	1.6 ปรับปรุงโครงการ	1.6.1 ด้านเวลา/ด้านสถานที่/ด้านการจัดกิจกรรมมากกว่า ระดับ 3.51	1.77	
	1.7 จำนวนครั้งที่ได้รับบริการ	1.7.1 มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง	2	

#### 4. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีการสร้าง Portfolio ให้กับเยาวชนสู่การเป็นวิศวกรน้อย”.
2. กิจกรรมนำเสนอผลงาน


3. กิจกรรมแข่งขันวัดผลความรู้

4. กิจกรรมมอบส่งมอบหลักสูตรแนะนำ จำนวน 1 เล่ม ให้กับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒. หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

5. แสดงภาพกราฟผลการดำเนินการ

เพศ


คำตอบ 50 ข้อ



รูปที่ 1 แสดงร้อยละของเพศของผู้เข้าร่วมอบรม

อายุ

คำตอบ 50 ข้อ



รูปที่ 2 แสดงร้อยละของอายุของผู้เข้าร่วมอบรม

สถานะ

คำตอบ 50 ข้อ


 คัดลอก



รูปที่ 3 แสดงร้อยละของสถานะของผู้เข้าร่วมอบรม

### ความรู้ก่อนเข้าอบรม


คำตอบ 50 ข้อ



รูปที่ 4 แสดงร้อยละของความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม

### ความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดของวิทยากร โดย อาจารย์ ดร.สมนิตา ภัทรนันท์


คำตอบ 50 ข้อ



รูปที่ 5 แสดงร้อยละของความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดของวิทยากร โดย อาจารย์ ดร.สมนิตา ภัทรนันท์


### เนื้อหาการอบรม

คัดลอก



รูปที่ 6 แสดงร้อยละของเนื้อหาการอบรม


ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม



รูปที่ 7 แสดงร้อยละของประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

ความรู้ ทักษะ และประโยชน์ที่ได้รับหลังการอบรม


คำตอบ 50 ข้อ



รูปที่ 8 แสดงร้อยละของความรู้ ทักษะ และประโยชน์ที่ได้รับหลังการอบรม

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


คำตอบ 50 ข้อ



รูปที่ 9 แสดงร้อยละของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจที่จะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการพัฒนาด้านการ  
ศึกษาครั้งต่อไป โปรดเลือก...

คำตอบ 50 ข้อ



รูปที่ 10 แสดงร้อยละของหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจที่จะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาการเรียนการสอนครั้งต่อไป


การปรับปรุงการจัดโครงการครั้งต่อไป



รูปที่ 11 แสดงร้อยละของการปรับปรุงการจัดโครงการครั้งต่อไป

ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการจัดโครงการครั้งนี้

คำตอบ 50 ข้อ




รูปที่ 12 แสดงร้อยละของความพึงพอใจโดยภาพรวม



กิจกรรมมีผลกระทบต่อทางสังคมด้านใด


คำตอบ 50 ข้อ



รูปที่ 13 แสดงร้อยละของแนวทางที่อยากให้ข้าราชการให้เกิดความยั่งยืนกับโรงเรียน ชุมชน และสังคม

ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)

คำตอบ 9 ข้อ



รูปที่ 14 แสดงร้อยละของข้อเสนอแนะอื่นๆ

5.5 ระยะเวลาดำเนินงาน

5.5.1 ที่กำหนดตามแผน เริ่มต้นวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566.

5.5.2 ที่ดำเนินงานจริง เริ่มต้นวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566.

( / ) เป็นไปตามแผน ( ) เร็วกว่าแผน ( ) ช้ากว่าแผน เนื่องจาก .....

5.6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สอดคล้องตามข้อ 13. ในแบบเสนอกิจกรรม/โครงการ)

( / ) เป็นไปตามแผน ( ) ต่ำกว่าแผน .....บาท ( ) สูงกว่าแผน .....บาท รายละเอียดดังนี้

รายการค่าใช้จ่าย	วงเงินที่ได้ รับอนุมัติ(บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)	
		จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	จากแหล่งอื่น (ถ้ามี)
1. ค่าตอบแทน			
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร.(1.คนๆละ 1,500.บาท)	1,500	1,500	-
2. ค่าใช้สอย			
2.1 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม.(10.คน x.70.บ. x.2.มื้อ.) (สำหรับวันที่ 17,18 ส.ค. 2565)(สำหรับทีมงาน)	1,400	1,400	-
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม.(10.คน x.30.บ. x.2.มื้อ.) (สำหรับวันที่ 19-20 มิ.ย. 2565)(สำหรับทีมงาน)	600	600	-
3. ค่าวัสดุ			
3.1 ค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการ.(วัสดุของรางวัล).....	1,000	1,000	-
รวมวงเงิน	4,500	4,500	-
รวมวงเงินค่าใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น	4,500		-

6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน (โปรดระบุเป็นข้อๆ)

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
เช่น	
1. ด้านการเตรียมงาน	
1.1 .....-.....	1.1.....-.....
2. ด้านระยะเวลา	
2.1 .....-.....	2.1 .....-.....
3. ด้านสถานที่	
3.1 .....-.....	3.1 .....-.....
4. ด้านการเดินทาง	
4.1.....-.....	4.1 .....-.....
5. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์	
5.1 .....-.....	5.1 .....-.....
6. ด้านจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	
6.1 .....-.....	6.1 .....-.....
7. ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ	
7.1 .....-.....	7.1 .....-.....
8. ด้านงบประมาณ	
8.1 ..... ฯลฯ	8.1 ..... ฯลฯ


7. หากมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะเดียวกันมาก่อน ท่านได้นำผลการประเมินครั้งก่อน มาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งนี้อหรือไม่ ( / ) ใช่ ( ) ไม่ใช่ เนื่องจาก.....
8. ท่านจะนำผลการประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุงการทำงานครั้งต่อไปหรือไม่ ( / ) นำไปปรับปรุง ( ) ไม่นำไปปรับปรุง เนื่องจาก.....  
( ) ได้แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา โดยจะนำไปปรับแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป ดังนี้.....
9. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 1) อยากไปดูกิจกรรมที่ มหาลัย 2) เป็นกิจกรรมที่ดีมาก.....

10. ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ

- กิจกรรมประชุม และวางแผนการดำเนินงาน



- กิจกรรมพิธีเปิดโครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดความรู้









- กิจกรรมถอดบทเรียนและนำเสนอผลงาน



### สรุปผลการดำเนินงานโดยรวม

- 1) โรงเรียนฯได้รับการพัฒนารายวิชาแนะแนวให้มีศักยภาพมากขึ้น
- 2) โรงเรียนฯได้รับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทำให้โรงเรียนฯมีศักยภาพด้านการศึกษา
- 3) ผู้ปกครอง/ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและรักในถิ่นฐานบ้านเกิดจึงนำลูกหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
- 4) ชุมชนได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนที่มีสถาบันการศึกษาคุณภาพและทันสมัย
- 5) โรงเรียนฯได้รับการยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัยเพื่อรองรับรายวิชาแนะแนว
- 6) โรงเรียนฯมีการสร้างฐานการศึกษาที่ดีเพิ่มขึ้น

### การเผยแพร่ผลงานสู่สังคม/เผยแพร่ผลงานเป็นที่ประจักษ์

**วิระมเหศวรเพื่อสังคม** อยู่ที่ **วิระมเหศวรเพื่อสังคม**  
 20 สิงหาคม เวลา 22:39 น. · นครศรีธรรมราช · 🌐

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สิ่งดีสู่สังคม คือ งานของเรา "วิระมเหศวรเพื่อสังคม"  
 #จิตอาสาESR  
 #MahidolDayofService  
 #วันมหิดล  
 #MUEG... ดูเพิ่มเติม

Faculty of Engineering, Mahidol University  
 20 สิงหาคม เวลา 22:34 น. · 🌐

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมหิดล จัดโครงการ "ยกระดับการศึกษาด้วยการสร้างเยาวชนสู่การเป็นวิสาหกิจน้อย" ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ \*\*\*\*\*  
 ... ดูเพิ่มเติม

**วิระมเหศวรเพื่อสังคม** อยู่ที่ **วิระมเหศวรเพื่อสังคม**  
 13 สิงหาคม เวลา 16:03 น. · นครศรีธรรมราช · 🌐

วิสาหกิจเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "ยกระดับการศึกษาด้วยการสร้างเยาวชนสู่การเป็นวิสาหกิจน้อย" ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30-16.00 น. ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จ.นครปฐม และในรูปแบบ online ด้วยระบบ WebEx Meeting โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจวิสาหกิจชุมชนไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมหิดล ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด  
 \*\*\*อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย\*\*\* ... ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยมหิดล  
 Mahidol University

ขอเชิญชวน... คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม

**โครงการยกระดับการศึกษาด้วยการสร้างเยาวชนสู่การเป็นวิสาหกิจน้อย**

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 - 17.00 น.  
 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จ.นครปฐม

จัดกิจกรรมในรูปแบบ ON-SITE (ณ):  
 ONLINE Meeting number: 2640 283 4936  
 Password: 0911866

วิทยากรบรรยาย "เทคนิคการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม"  
 วิทยากร: อ.ดร.สุนิษา กิรินันท์  
 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:  
 คุปต์กนิษฐ์ พรศรี โทร. 02-8892138 ต่อ 6041-42

Facebook : วิระมเหศวรเพื่อสังคม | www.eg.mahidol.ac.th